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 Identifikace stavebníka/objednatele, projektanta/z hotovitele dokumentace 1

1.1 Označení stavby 

Název stavby: Miličín D3 - DSP, ZDS, IČ, AD 

Stavební objekt: SO 150 Dopravně inženýrská opatření 

1.2 Stavebník nebo objednatel stavby 

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

 IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 

Zastoupeno: Ing. Jan Kroupa, generální ředitel 

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Veselý, vedoucí provozního úseku 

Zástupce ve věcech technických: Bc. Michal Šindelář, mobil: +420 601 329 074 

 tel. +420 241 084 764, e-mail: michal.sindelar@rsd.cz 

1.1 Projektant nebo zhotovitel projektové dokumenta ce 

Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. 

 Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 

 IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 

Zpracovatelský útvar: Projektové středisko Plzeň 

 Husova 71, 301 00 Plzeň 

Číslo zakázky zhotovitele: 17-084.230 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Peter Vališ, ČKAIT 0202045 

 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 

 tel. +420 378 132 833, mobil: +420 605 229 071 

 e-mail: peter.valis@sudop.cz 

Kontroloval: Ing. Lukáš Szabó, ČKAIT 0202040 

 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 

 tel. +420 378 132 833, mobil: +420 605 229 054 

 e-mail: luka.szabo@sudop.cz 

Zpracovatel stavebního objektu: Miroslav Funda 

 tel. +420 378 132 828 

 e-mail: miroslav.funda@sudop.cz 

 Stručný popis stavby 2
Účelem stavby je prodloužení životnosti stávajícího krytu vozovky silnice I/3. Řešený úsek silnice I/3 
se nachází mezi obcí Miličín a začátkem dálnice D3 v provozním staničení km 40,994 21 až 
km 43,494 31. Začátek úseku až do pracovního staničení km 0,278 je veden v inravilánu obce Miličín. 
Zbylá část úseku je vedena v extravilánu. V rámci stavebních úprav bude provedena výměna krytu 
vozovky v celém rozsahu zpevnění. V km 0,520 až 0,640 bude na pravém jízdním pásu provedeno 
kompletní vozovkové souvrství. Projekt dále řeší odvodňovací zařízení (propustky), ze kterých budou 
některé kompletně nahrazeny a u některých budou nahrazeny stávající kolmá čela za čela šikmá. 
Stávající svodidla v rámci řešeného úseku budou vyměněny za nové. Nezpevněné krajnice v rozsahu 
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řešeného úseku budou strženy a budou vytvořeny nové nezpevněné krajnice z recyklované asfaltové 
drti z frézování. Po položení nových asfaltových vrstev bude provedena obnova vodorovného 
dopravního značení a osazené svislého dopravního značení a směrových sloupků. 

Stavba bude zahájena dle finančních možností investora stavby. 

 Podklady a pr ůzkumy 3
Pro účely zpracování tohoto stavebního objektu byly zajištěny následující podklady a průzkumy: 

• Rekognoskace stávajícího dopravního značení (SUDOP PRAHA a.s. - 04/2017) 

• Geodetické zaměření stávajícího stavu (HRDLIČKA spol. s r.o. - 05/2017) 

 DIO schéma 01 4
Předmětem DIO schéma 01 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o výměnu asfaltových vrstev vozovky a kompletní výměnu vozovkového souvrství 
v km 0,52 - 0,640 na silnici I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se budou provádět za plného 
automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden v místě záboru stavby vždy do jednoho 
volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako standardní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 0,025 00 (provozní staničení km 41,019 21) až do staničení km 
0,750 00 (provozní staničení km 41,744 21). Délka pracovního místa je 725 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a provizorního dvouramenného 
(mobilního) světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ). SSZ bude s dynamickým řízením 
podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Příjezdová místní komunikace do obydlené části obce Miličín ze silnice I. třídy (silnice I/3), která 
je situovaná na konci obce, bude pouze v jednosměrném režimu. Dopravní režim bude označen 
SDZ typu IP4b a v opačném směru SDZ typu B2. Výjezd je umožněn přilehlými místními 
komunikacemi směrem na silnici III. třídy (silnice III/1247). 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
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se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů veřejné linkové dopravy (dále jen VLD) nebude žádným způsobem 
omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 5 dní. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.2 DIO schéma 01 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 02 5
Předmětem DIO schéma 02 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o výměnu asfaltových vrstev vozovky na silnici I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se 
budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden v místě 
záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako standardní 
pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4a, C4b. 

• Zábor stavby je od staničení km 0,025 00 (provozní staničení km 41,019 21) až do staničení km 
0,750 00 (provozní staničení km 41,744 21). Délka pracovního místa je 725 m. 

• Stoupací pruh pro pomalá vozidla v obci Miličín bude zcela uzavřen pomocí oboustranných 
směrovacích desek Z4d a Z4e. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního dvouramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Příjezdová místní komunikace na silnici I. třídy (silnice I/3) z obydlené části obce Miličín, která je 
situovaná na konci obce, bude zcela uzavřena pomocí SDZ typu B1, Z2 a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL STAVBY“. Příjezd a výjezd je umožněn ze silnice III. třídy (silnice III/1247). 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
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„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 3 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.3 DIO schéma 02 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 03 6
Předmětem DIO schéma 03 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o výměnu asfaltových vrstev vozovky na silnici I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se 
budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden v místě 
záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako standardní 
pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 0,750 00 (provozní staničení km 41,744 21) až do staničení km 
1,300 00 (provozní staničení km 42,294 21). Délka pracovního místa je 550 m. 

• Stoupací pruh pro pomalá vozidla v obci Miličín bude zcela uzavřen pomocí oboustranných 
směrovacích desek Z4d a Z4e. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního dvouramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Příjezdová komunikace do osady Reksyně bude ze silnice I/3 pouze v jednosměrném režimu, 
který bude označen SDZ typu IP4b a v opačném směru SDZ typu B2. Výjezd z osady je 
umožněn směrem na silnici III. třídy (silnice III/12411). 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
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TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 3 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.4 DIO schéma 03 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 04 7
Předmětem DIO schéma 04 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o výměnu asfaltových vrstev vozovky na silnici I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se 
budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden v místě 
záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako standardní 
pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 0,750 00 (provozní staničení km 41,744 21) až do staničení 
km 1,434 00 (provozní staničení km 42,428 21). Délka pracovního místa je 684 m. 

• Stoupací pruh pro pomalá vozidla v obci Miličín bude zcela uzavřen pomocí oboustranných 
směrovacích desek Z4d a Z4e. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního dvouramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Příjezdová komunikace na silnici I. třídy (silnice I/3) z osady Reksyně bude zcela uzavřena 
pomocí SDZ typu B1, Z2 a E13 s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“. Příjezd a výjezd je 
umožněn ze silnice III. třídy (silnice III/12411). 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
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dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 3 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.5 DIO schéma 04 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 05 8
Předmětem DIO schéma 05 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o výměnu asfaltových vrstev vozovky na silnici I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se 
budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden v místě 
záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako standardní 
pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 0,130 00 (provozní staničení km 42,294 21) až do staničení 
km 1,900 00 (provozní staničení km 42,894 21). Délka pracovního místa je 600 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního dvouramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
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VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici III. třídy s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 3 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.6 DIO schéma 05 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 06 9
Předmětem DIO schéma 06 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o výměnu asfaltových vrstev vozovky na silnici I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se 
budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden v místě 
záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako standardní 
pracovní místo. 

Stavební práce je nutné provádět v období prázdnin! 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), jednostrannými směrovacími deskami Z4d doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 1,434 00 (provozní staničení km 42,428 21) až do staničení 
km 2,013 74 (provozní staničení km 43,007 95). Délka pracovního místa je 579,74 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního tříramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Zastávkový záliv musí být ponechán v provozu z důvodu průjezdu odbočujících vozidel 
na silnici III. třídy (silnice III/12411). Záliv nesmí být využívaný stavbou pro zařízení staveniště, 
ani k parkování staveništních vozidel. 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t) směrem z obce Záhoří u Miličína. 
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Na silnici III/12411 směrem od křižovatky se silnicí I/3 bude automobilový provoz ve stávajícím 
dopravním režimu. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se 
silnicí III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou 
tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci 
Záhoří u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno 
provizorní svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před 
křižovatkou se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní 
značení typu IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. Bude pouze dočasně 
zrušena autobusová zastávka VLD „Miličín, Záhoří, rozc. 2.0“ směrem do Miličína. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici III. třídy s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 3 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.7 DIO schéma 06 a C.1.2.23 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 06 - DIO 08, DIO 19 a DIO 20). 

 DIO schéma 07 10
Předmětem DIO schéma 07 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o výměnu asfaltových vrstev vozovky na silnici I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se 
budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden v místě 
záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako standardní 
pracovní místo. 

Stavební práce je nutné provádět v období prázdnin! 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 1,900 00 (provozní staničení km 42,894 21) až do staničení 
km 2,500 10 (provozní staničení km 43,494 31). Délka pracovního místa je 600,1 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního tříramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Zastávkový záliv musí být ponechán v provozu z důvodu průjezdu odbočujících vozidel 
na silnici III. třídy (silnice III/12411). Záliv nesmí být využívaný stavbou pro zařízení staveniště, 
ani k parkování staveništních vozidel. 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t) směrem z obce Záhoří u Miličína. 
Na silnici III/12411 směrem od křižovatky se silnicí I/3 bude automobilový provoz ve stávajícím 
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dopravním režimu. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se 
silnicí III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou 
tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci 
Záhoří u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno 
provizorní svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před 
křižovatkou se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní 
značení typu IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. Bude pouze dočasně 
zrušena autobusová zastávka VLD „Miličín, Záhoří, rozc. 2.0“ směrem do Miličína. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici III. třídy s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici II. třídy s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 3 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.8 DIO schéma 07 a C.1.2.23 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 06 - DIO 08, DIO 19 a DIO 20). 

 DIO schéma 08 11
Předmětem DIO schéma 08 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o výměnu asfaltových vrstev vozovky na silnici I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se 
budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden v místě 
záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako standardní 
pracovní místo. 

Stavební práce je nutné provádět v období prázdnin! 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), jednostrannými směrovacími deskami Z4e doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel) a oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4a a C4b. 

• Zábor stavby je od staničení km 2,013 74 (provozní staničení km 43,007 95) až do staničení 
km 2,500 10 (provozní staničení km 43,494 31). Délka pracovního místa je 486,36 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního tříramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Zastávkový záliv musí být ponechán v provozu z důvodu průjezdu odbočujících vozidel 
na silnici III. třídy (silnice III/12411). Záliv nesmí být využívaný stavbou pro zařízení staveniště, 
ani k parkování staveništních vozidel. 
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• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t) směrem z obce Záhoří u Miličína. 
Na silnici III/12411 směrem od křižovatky se silnicí I/3 bude automobilový provoz ve stávajícím 
dopravním režimu. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se 
silnicí III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou 
tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci 
Záhoří u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno 
provizorní svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před 
křižovatkou se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní 
značení typu IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. Bude pouze dočasně 
zrušena autobusová zastávka VLD „Miličín, Záhoří, rozc. 2.0“ směrem do Miličína. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici III. třídy s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici II. třídy s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 3 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.9 DIO schéma 08 a C.1.2.23 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 06 - DIO 08, DIO 19 a DIO 20). 

 DIO schéma 09 a 10 12
Předmětem DIO schéma 09 a 10 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních 
prací, kde se jedná o demontáž stávajícího betonového svodidla a montáž nového betonového 
svodidla na odpočívce silnice I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se budou provádět za plného 
automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden v místě záboru stavby vždy do jednoho 
volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako operativní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z1 (dopravní kužel výšky min. 0,50 m) 
a pojízdnou uzavírkovou tabulí typu II. 

• Obousměrný provoz vozidel bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí stávajícího a 
provizorního svislého dopravního značení a pomocí náležitě poučených a vybavených osob 
podle prováděcího právního předpisu, které zajistí zhotovitelská firma. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

Předpokládané dopravní omezení DIO 09 bude 1 hodina pro demontáž a 2 hodiny pro montáž. 

Předpokládané dopravní omezení DIO 10 bude 1 hodina pro demontáž a 2 hodiny pro montáž. 
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Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.10 DIO schéma 09, C.1.2.11 DIO schéma 10). 

 DIO schéma 11 13
Předmětem DIO schéma 11 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o rekonstrukci stávajícího propustku na silnici I. třídy (silnice I/3) v km 0,362 78. Stavební 
práce se budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden 
v místě záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako 
standardní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu jednostrannými směrovacími deskami 
Z4d doplněné o S7 (souprava 5-ti blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami 
Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 0,342 00 (provozní staničení km 41,336 21) až do staničení 
km 0,382 00 (provozní staničení km 41,376 21). Délka pracovního místa je 40 m. 

• Stoupací pruh pro pomalá vozidla v obci Miličín bude z části zrušen z důvodu využití 
pro obousměrný provoz podél záboru stavby. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a provizorního dvouramenného 
(mobilního) světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ). SSZ bude s dynamickým řízením 
podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů veřejné linkové dopravy (dále jen VLD) nebude žádným způsobem 
omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 
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Předpokládané dopravní omezení bude 7 dní. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.12 DIO schéma 11 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 12 14
Předmětem DIO schéma 12 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o rekonstrukci stávajícího propustku na silnici I. třídy (silnice I/3) v km 0,362 78. Stavební 
práce se budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden 
v místě záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako 
standardní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 0,342 00 (provozní staničení km 41,336 21) až do staničení 
km 0,382 00 (provozní staničení km 41,376 21). Délka pracovního místa je 40 m. 

• Stoupací pruh pro pomalá vozidla v obci Miličín bude z části uzavřen pomocí jednostranných 
směrovacích desek. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního svislého dopravního značení (dále jen SDZ) a provizorního dvouramenného 
(mobilního) světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ). SSZ bude s dynamickým řízením 
podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů veřejné linkové dopravy (dále jen VLD) nebude žádným způsobem 
omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 
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• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 7 dní. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.13 DIO schéma 12 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 13 15
Předmětem DIO schéma 13 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o rekonstrukci stávajícího propustku na silnici I. třídy (silnice I/3) v km 0,860 00. Stavební 
práce se budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden 
v místě záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako 
standardní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 0,840 00 (provozní staničení km 41,834 21) až do staničení 
km 0,880 00 (provozní staničení km 41,874 21). Délka pracovního místa je 40 m. 

• Příjezdová komunikace na silnici I. třídy (silnice I/3) z osady Reksyně bude zcela uzavřena 
pomocí SDZ typu B1, Z2 a E13 s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“. Příjezd a výjezd je 
umožněn ze silnice III. třídy (silnice III/12411). 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního dvouramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 
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• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 5 dní. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.14 DIO schéma 13 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 14 a 15 16
Předmětem DIO schéma 14 a 15 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních 
prací, kde se jedná o rekonstrukci vtokového a výtokového čela stávajícího propustku na silnici I. třídy 
(silnice I/3) v km 1,057 81. Stavební práce se budou provádět za plného automobilového provozu. 
Automobilový provoz bude sveden v místě záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. 
Stavební místo je řešeno jako standardní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 1,037 81 (provozní staničení km 42,032 02) až do staničení 
km 1,077 81 (provozní staničení km 42,072 02). Délka pracovního místa je 40 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního dvouramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 
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• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení DIO 14 bude 4 dny. 

Předpokládané dopravní omezení DIO 15 bude 4 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.15 DIO schéma 14, C.1.2.16 DIO schéma 15 a C.1.2.22 Uzavírka 
pro vozidla nad 3,5t pro schéma DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 16 17
Předmětem DIO schéma 16 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o rekonstrukci dvou stávajících propustků v km 1,310 82 a 1,421 82, rekonstrukci 
vtokového čela stávajícího propustku v km 1,473 94 a úpravu příkopu mezi zmíněnými propustky na 
silnici I. třídy (silnice I/3). Stavební práce se budou provádět za plného automobilového provozu. 
Automobilový provoz bude sveden v místě záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. 
Stavební místo je řešeno jako standardní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 1,290 00 (provozní staničení km 42,284 21) až do staničení 
km 1,490 00 (provozní staničení km 42,484 21). Délka pracovního místa je 200 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního dvouramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 
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• Provizorní svislé dopravní značení bude na místních komunikacích s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 21 dní. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.17 DIO schéma 16 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 17 18
Předmětem DIO schéma 17 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o rekonstrukci výtokového čela stávajícího propustku v km 1,473 94 na silnici I. třídy 
(silnice I/3). Stavební práce se budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový 
provoz bude sveden v místě záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je 
řešeno jako standardní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 1,450 00 (provozní staničení km 42,444 21) až do staničení 
km 1,490 00 (provozní staničení km 42,484 21). Délka pracovního místa je 40 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního dvouramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t). Na silnici III/12411 v těsné 
blízkosti křižovatky se silnicí I/3 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 
s dodatkovou tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici 
I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici I/3 před křižovatkou se silnicí III/12411 
směrem od Miličína bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B24b 
s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ 
TECHNIKY“. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se silnicí 
III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou tabulkou E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří u Miličína 
před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní svislé 
dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem „MIMO 
VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před křižovatkou 
se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní značení typu 
IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 
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• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 4 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.18 DIO schéma 17 a C.1.2.22 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 01 - DIO 05 a DIO 11 - DIO 17). 

 DIO schéma 18 19
Předmětem DIO schéma 18 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o rekonstrukci vtokového a výtokového čela stávajícího propustku v křižovatce silnic I/3 a 
III/12411. Stavební práce se budou provádět za plného automobilového provozu, který bude probíhat 
v obou stávajících jízdních pruzích bez omezení. Při provádění stavebních prací se bude využívat 
stávající zastávkový záliv v celé jeho délce směrem do Miličína. Stavební místo je řešeno jako 
standardní pracovní místo. 

Stavební práce je nutné provádět v období prázdnin! 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu C4b a jednostrannými směrovacími 
deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 1,940 00 (provozní staničení km 42,934 21) až do staničení 
km 2,000 00 (provozní staničení km 42,994 21). Délka pracovního místa je 60 m. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. Bude pouze dočasně 
zrušena autobusová zastávka VLD „Miličín, Záhoří, rozc. 2.0“ směrem do Miličína. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici III. třídy s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

Předpokládané dopravní omezení bude 5 dní. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.19 DIO schéma 18). 

 DIO schéma 19 20
Předmětem DIO schéma 19 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o rekonstrukci výtokového čela stávajícího propustku v křižovatce silnic I/3 a III/12411. 
Stavební práce se budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude 
sveden v místě záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako 
standardní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b, dále 
jednostrannými směrovacími deskami Z4e a jednostrannými směrovacími deskami Z4e 
doplněné o S7 (souprava 3-í blikajících světel). 

• Zábor stavby je od staničení km 2,029 99 (provozní staničení km 43,024 20) až do staničení 
km 2,069 99 (provozní staničení km 43,064 20). Délka pracovního místa je 40 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního tříramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 
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• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t) směrem z obce Záhoří u Miličína. 
Na silnici III/12411 směrem od křižovatky se silnicí I/3 bude automobilový provoz ve stávajícím 
dopravním režimu. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se 
silnicí III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou 
tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci 
Záhoří u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno 
provizorní svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 
s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před 
křižovatkou se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní 
značení typu IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici III. třídy s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

Předpokládané dopravní omezení bude 4 dny. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.20 DIO schéma 19 a C.1.2.23 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 06 - DIO 08, DIO 19 a DIO 20). 

 DIO schéma 20 21
Předmětem DIO schéma 20 je návrh dopravně inženýrského opatření pro provádění stavebních prací, 
kde se jedná o rekonstrukci stávajícího propustku na silnici I. třídy (silnice I/3) v km 2,081 45. Stavební 
práce se budou provádět za plného automobilového provozu. Automobilový provoz bude sveden 
v místě záboru stavby vždy do jednoho volného jízdního pruhu. Stavební místo je řešeno jako 
standardní pracovní místo. 

Návrh dopravně inženýrského opatření vychází z následujících zásad: 

• Zábor stavby bude ohraničen dopravním značením typu Z2 doplněnou o S7 (souprava 3-í 
blikajících světel), dále oboustrannými směrovacími deskami Z4d a Z4e, C4b a jednostrannými 
směrovacími deskami Z4d. 

• Zábor stavby je od staničení km 2,061 45 (provozní staničení km 43,055 66) až do staničení 
km 2,101 45 (provozní staničení km 43,095 66). Délka pracovního místa je 40 m. 

• Obousměrný automobilový provoz bude řízen kyvadlově volným jízdním pruhem pomocí 
provizorního SDZ a provizorního dvouramenného (mobilního) SSZ. SSZ bude s dynamickým 
řízením podle počtu projetých vozidel. Nastavení signálního plánu je věcí zhotovitele stavby. 
V křižovatce silnic I/3 a III/12411 bude provizorní SSZ upevněno (natočeno) tak, aby světelné 
signály byli funkční také pro vozidla přijíždějící ze silnice 3. třídy (silnice III/12411). 

• Silnice III/12411, která je spojnicí ze silnice I/3 do obce Záhoří u Miličína, bude po dobu 
výstavby uzavřena pro nákladní automobily (vozidla nad 3,5 t) směrem z obce Záhoří u Miličína. 
Na silnici III/12411 směrem od křižovatky se silnicí I/3 bude automobilový provoz ve stávajícím 
dopravním režimu. Na silnici III/12411 v obci Záhoří u Miličína v těsné blízkosti křižovatky se 
silnicí III/1247 bude upevněno provizorní svislé dopravní značení typu B4 s dodatkovou 
tabulkou E13 s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci 
Záhoří u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem od Miličína bude upevněno 
provizorní svislé dopravní značení typu B24a s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 
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s textem „MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. Na silnici III/1247 v obci Záhoří 
u Miličína před křižovatkou se silnicí III/12411 směrem k Miličínu bude upevněno provizorní 
svislé dopravní značení typu B24b s dodatkovými tabulkami E5 s textem „3,5 t“ a E13 s textem 
„MIMO VOZIDEL ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY“. V Obci Miličín bude na silnici I/3 před 
křižovatkou se silnicí III/1247 směrem od obce Votice upevněno provizorní svislé dopravní 
značení typu IP22 s textem „SILNICE III/1247 PRO VOZIDLA NADN 3,5t UZAVŘENA!“. 

• Dopravní režim autobusů VLD nebude žádným způsobem omezen. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici I. třídy provedeno s retroreflexní úpravou RA2 
o základních rozměrech. 

• Provizorní svislé dopravní značení bude na silnici III. třídy s retroreflexní úpravou RA1 
o základních rozměrech. 

• Provizorní vodorovné dopravní značení bude ze samolepící retroreflexní žluté fólie s použitím 
max. do 6 měsíců. Před nalepením žluté fólie se použije penetrační nátěr. 

Předpokládané dopravní omezení bude 5 dní. 

Podrobně je tato problematika doložena v grafické části projektové dokumentace tohoto stavebního 
objektu (viz příloha C.1.2.21 DIO schéma 20 a C.1.2.23 Uzavírka pro vozidla nad 3,5t pro schéma 
DIO 06 - DIO 08, DIO 19 a DIO 20). 

 Podklady, literatura 22
Při projektování byly použity tyto zákony a technické předpisy: 

• zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
(zákon o silničním provozu) 

• vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (srpen 2013) 

• TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (duben 2015) 

• ŘSD ČR - PPK - VOZ Požadavky na provedení a kvalitu výstražných, předzvěstných a 
informačních vozíků používaných pro přechodné značení a zobrazování aktuálních zpráv 
o provozu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (srpen 2012) 

• ŘSD ČR - PPK - PRE Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení 
na dálnicích a rychlostních silnicích ve Správě ŘSD ČR (květen 2003) 

• ŘSD ČR - výkresy opakovaných řešení 

 Závěr 23
Investor nebo zhotovitel stavby bude informovat příslušné úřady již v lednu v roce provádění 
stavby o uzavírkách a objízdných trasách z důvodu plánování. 

Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací zajistí v dostatečném předstihu informovanost 
veřejnosti o dopravních režimech a opatření. 

V případě, že dojde ke změně legislativy (vyhlášky, normy…) před zahájením stavby, zhotovitel stavby 
si nechá vyhotovit aktuální DIO dle platné legislativy. 

Zhotovitel stavby požádá před započetím stavebních prací podle zákonné lhůty nejdéle 40 dní 
před zahájením stavby o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
na příslušných úřadech po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR a správce 
komunikací. 
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Povinností zhotovitele stavby je řádná údržba provizorního svislého a vodorovného dopravního 
značení. Je počítáno s tím, že montáž, přesun a demontáž dopravního značení provede odborná 
firma, která se zabývá touto činností. 

Montáž dopravního značení bude provedena v souladu s platnými ČSN EN 12899-1 Stálé svislé 
dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky včetně národní přílohy NA, ČSN EN 1436+1a 
Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení, ČSN EN 12352 Řízení dopravy 
na pozemních komunikacích - výstražná světla, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, TP 70 
Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích, 
TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek, VL 6.1 Vzorové listy staveb 
pozemních komunikací - vybavení pozemních komunikací - svislé dopravní značky, VL 6.2 Vzorové 
listy staveb pozemních komunikací - vybavení pozemních komunikací - vodorovné dopravní značky, 
v souladu se zákonem č. 361/2000 sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) a vyhlášky č. 294/2015 sb., kterou provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích. 

 

V Plzni, listopad 2017        Miroslav Funda 


		2018-05-23T08:14:34+0200




