
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Cyklistická stezka - 1.etapa 130 dny 1.6. 18 30.11. 18

2 SO_101 Komunikace 86 dny 1.6. 18 28.9. 18

3 SO_102 Předpolí lávky 63 dny 4.7. 18 28.9. 18

4 SO_401 Veřejné osvětlení 38 dny 11.6. 18 26.9. 18

5 SO_801 Sadové úpravy 68 dny 28.8. 18 29.11. 18

6 SO_201 Oplocení 42 dny 9.7. 18 4.9. 18

7 Drobné práce 45 dny 11.6. 18 26.9. 18

8 Dokončující práce 23 dny 29.8. 18 28.9. 18

9 Předání a p řevzetí díla 0 dny 30.9. 18 30.9. 18

10 Dokon čení výstadby 0 dny 30.11. 18 30.11. 18
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