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Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2620/2017

"Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXXX, hejtmanem, v plné moci XXXXX, náměstkem

hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100                      

dále jen „objednatel“

a 

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.             

se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  

IČO: 49904884

DIČ: CZ49904884

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXXX, jednatel      

bankovní spojení: ČSOB Liberec

číslo účtu: 253520485/0300

evidence: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.9.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/2620/2017 (dále jen „smlouva“).
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2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá 

z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

snižuje o částku 21.912,85 Kč bez DPH, tj. 26.514,55 Kč včetně DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 455 455,00 Kč 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH - vícepráce

           0,00 Kč

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 

zákona č. 134/2016  bez DPH

- 21 912,85 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH
433 542,15 Kč

DPH   91 043,85 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH
524 586,00 Kč

  

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změna závazku ze smlouvy.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1128/18/RK ze dne 5.6.2018.

V Liberci dne 18.6.2018 V Hodkovicích n. M. dne

                                                                                                     12.6.2018

……………………………… …………………………

XXXXX, náměstek hejtmana XXXXX, jednatel                                       
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky 

„Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu 
změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“, která 
byla vypsána Libereckým krajem.

§ 222 odst. 4 zákona
Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
SO 101 – Propustek

Odůvodnění méněprací:

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady
Méněpráce vznikla u položky č. 1 - 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu - archeologický 
dohled. Tato položka je účtována pouze v rozsahu skutečně vynaložených nákladů na základě faktury 
archeologického pracoviště. 
Další méněpráce vznikla u položky č. 2 – 02821 Průzkumné práce archeologické na povrchu – záchranný 
archeologický průzkum. Tato položka nemusela být realizována a z tohoto důvodu nebude fakturována.
Z výše uvedených důvodů dochází na SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady k uvedeným méněprácím.

SO 101 – Propustek
Méněpráce vznikla u položky č. 1 – 014102 Poplatky za skládku (zemina), položky č. 2 – 014102 Poplatky 
za skládku (železobeton), položky č. 3 – 014102 Poplatky za skládku (konstrukční vrstvy vozovky), položky 
č. 25 – 28997 Opláštění (zpevnění) z geotextilie a geomřížovin a položky č. 38 – 574E06 Asfaltový beton 
pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S. Tyto položky jsou účtovány pouze v rozsahu skutečně provedených 
prací. Z výše uvedených důvodu dochází na SO 101 – Propustek k uvedeným méněpracím.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:
SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady:

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOV

Á CENA
CELKOVÁ CENA

02821.1
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU – ARCHEOLOGICKÝ DOHLED

KČ -0,792 10 000,00 -7 920,00

02821.2
PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA 
POVRCHU – ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM

KČ -1,000 10 000,00 - 10 000,00

CELKEM -17 920,00
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Silnice III2875 Proseč, rekonstrukce propustku
SO 101 – Propustek:

KÓD 
POLOŽKY

POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ
JEDNOTKOVÁ 

CENA
CELKOVÁ 

CENA

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA T -258,814 1,00 - 258,81

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU - ŹELEZOBETONZEMINA T -11,69 1,00 -11,69

014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU – KONSTRUKĆNÍ VRSTVY T 75,672 1,00 -75,67

28997
OPLÁŚTÉNÍ (ZPEVNÉNÍ) Z GEOTEXTILIE A 
GEOMŔÍŽOVIN

M2 11,950 69,00 -824,55

574E06
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 
16+, 16S

M3 0,535 5 275,00 -2 822,13

CELKEM - 3 992,85

Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku

Zhotovitel :
1.jizerskohorská stavební 
společnost, s.r.o.

XXXXX ………………………………
…Dne

TDI : VARIA s.r.o. XXXXX ………………………………
…Dne

Zástupce 
objednatele

:
Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, 
příspěvková organizace 

XXXXX
………………………………
…Dne

 Cena víceprácí bez DPH 0,00

 Cena méněprací bez DPH - 21 912,85

 Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH - 21 912,85

 Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona - 21 912,85


