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I. Název veřejné zakázky: 

 

„Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:    zjednodušené podlimitní řízení   
 
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
 
datová schránka: 6iybfxn  
 

III. Základní informace 

 
Zadávací řízení bylo zahájeno dne 05.04.2019 uveřejněním výzvy k podání nabídky a zadávací 
dokumentace na profilu zadavatele. 
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny 
pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při 
zpracování a podání nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka 
zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.  
 
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena částečně z vlastních zdrojů 
zadavatele a částečně z dotačních prostředků Evropské unie, a to z Fondu soudržnosti v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. Veřejná zakázka je podle své předpokládané hodnoty 
zakázkou podlimitní ve smyslu ustanovení § 26 ZZVZ a bude zadavatelem zadána ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle ZZVZ. 

Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné 
požadavky Zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel 
povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování 
požadavků Zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno 
za nesplnění zadávacích podmínek. Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou 
dotčena. 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  Mgr. Lucie Hnátová 

e-mail: hnatova@plzen.eu 
tel. +420 378 03 5234 

 
           Odbor investic MMP 
           Škroupova 5, 306 32 Plzeň 

mailto:hnatova@plzen.eu
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IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Zadávací dokumentace je v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna v plném rozsahu na 
profilu zadavatele na adrese  https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen a to ode 
dne zahájení zadávacího řízení.  
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
PLANSTAV a.s. 
IČO: 252 00 976 
se sídlem Kaznějovská 21, Plzeň, 323 00 
 

 zpracovatel dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby 
s názvem „Sběrný dvůr Na Bořích“. 

 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7  Stavební práce 
45233100-0  Stavební úpravy pro komunikace 
 

VI. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 

 
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového sběrného dvora v ulici Na Bořích. Součástí plnění 
je rovněž demolice stávajících objektů, úprava stávající příjezdové komunikace, umístění kontejnerů 
atd. 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že předmět veřejné zakázky je financovaný z dotačních 
prostředků. Zadavatel důrazně doporučuje dodavatelům, aby podrobně prostudovali zadávací 
podmínky vč. závazného návrhu smlouvy o dílo. 
 
Předmět plnění vymezený výše,  zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 
zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. 
povolení užívání stavebním úřadem včetně odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem. 
 
V případě, že soupis prací obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, umožňuje zadavatel použití rovnocenných řešení, která naplní zadavatelem v zadávacích 
podmínkách uvedený či odborníkovi zřejmý požadovaný soubor vlastností. 
 
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je: 
 

 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (čtyři 
vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdanou objednateli před závěrečnou kontrolní 
prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf; 

 geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 
statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 
3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) 
bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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CD nosiči a správci technické mapy viz.: https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-
geodetickych-zamereni/. 

 zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby 
a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem. 

 
Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách 
na zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace 
a jejích přílohách. 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 30.000.000,- Kč bez DPH (slovy: třicet 
milionů Korun českých). 

VIII. Doba plnění veřejné zakázky 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech: 
 

 předání a převzetí staveniště:       na výzvu objednatele 
 

 zahájení stavebních prací:       předáním a převzetím staveniště 
 

 dokončení stavebních prací a předání a  
převzetí díla:  nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne 

zahájení stavebních prací 
 

 odstranění zařízení staveniště a vyklizení  
staveniště po předání a převzetí díla:    nejpozději do čtyř (4) měsíců 
             ode dne zahájení stavebních prací 

 
 vydání kolaudačního souhlasu:      nejpozději do čtyř (4) měsíců 

ode dne zahájení stavebních prací 
 
 
Skutečný termín odeslání výzvy k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací 
(dále „výzva“) je závislý na termínu dokončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.  
 
Datum uzavření smlouvy nemá vliv na zadavatelem stanovené dílčí milníky plnění a termín dokončení 
díla. Ve výzvě bude zadavatelem pevně stanovený termín předání a převzetí díla a zahájení 
stavebních prací, přičemž zadavatel předpokládá, že k předání a převzetí staveniště a zahájení 
stavebních prací dojde nejpozději 30.05.2019. Výzva bude dodavateli odeslána nejpozději 
7 kalendářních dnů před zadavatelem stanoveným termínem předání a převzetím staveniště 
a zahájením stavebních prací. 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 100 dní. 
 
Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ, a to ve výši 600.000,- Kč.  
 
Jistotu poskytne účastník zadávacího řízení formou 
  

a) složení peněžní částky na účet zadavatele (dále jen "peněžní jistota"); 

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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b) bankovní záruky ve prospěch zadavatele, nebo 
c) pojištění záruky ve prospěch zadavatele. 

  
Účastník zadávacího řízení prokáže v nabídce poskytnutí jistoty 
  

a) sdělením údajů o provedené platbě zadavateli, jde-li o peněžní jistotu; 
b) předložením originálu záruční listiny obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek 

stanovených v ustanovení § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o bankovní záruku, nebo 
c) předložením písemného prohlášení pojistitele obsahující závazek vyplatit zadavateli za 

podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu, jde-li o pojištění záruky. 
  
Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník zadávacího řízení 
povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. 
 
Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty: 
Číslo účtu zadavatele:  6015-0001120311 
Kód banky: 0100 
Název banky: Komerční banka, a.s. 

 
Účastník musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: 
Variabilní symbol: IČO (identifikační číslo) účastníka, příp. datum narození účastníka, je-li 
účastníkem fyzická osoba, předkládajícího nabídku. 
 
Poskytnutí jistoty formou složením peněžní částky  
 
Účastníci jsou povinni při poskytnutí jistoty formou složení na účet či bankovním převodem doložit 
v nabídce doklad o provedené platbě zadavateli – sdělení údajů o provedené platbě. Z dokladů 
a údajů musí být jednoznačně patrné, že částka byla připsána či převedena na účet zadavatele, a to 
nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.  
 
V případě poskytnutí jistoty formou peněžní částky na účet zadavatele, bude součástí nabídky rovněž 
jednoznačné stanovení účtu, na který požaduje účastník uvolnit jistotu včetně názvu peněžního 
ústavu, variabilního symbolu a specifického symbolu.  
 
Poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky  
 
Platnost bankovní záruky nebo pojištění záruky musí být po celou dobu zadávací lhůty. 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje dodavatele, že v případě, že dodavatel bude poskytovat jistotu 
formou bankovní záruky, musí být součástí nabídky originál této bankovní záruky. Vzhledem ke 
skutečnosti, že nabídky mohou dodavatelé podávat pouze v elektronické podobě, musí být 
bankovní záruka předložena jako součást nabídky v elektronickém originálu. 
 
V případě, že dodavatel bude poskytovat jistotu formou pojištění záruky, musí být součástí 
nabídky písemné prohlášení pojistitele, podepsané uznávaným elektronickým podpisem 
pojistitele ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku 
zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení po vyloučení podle § 122 odst. 7 
nebo § 124 odst. 2 ZZVZ. 
 
Pokud ze znění záruční listiny nebude mimo jakoukoli pochybnost zřejmé, že zadavatel může uplatnit 
práva z bankovní záruky v obou shora uvedených případech, zadavatel účastníka vyloučí ze 
zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí jistoty. Není-li doklad o poskytnutí jistoty v českém jazyce, 
musí být přiložen jeho překlad do českého jazyka.  
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Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12.04.2019 od 10:00 hodin na adrese Na Bořích 19, 
Plzeň. Z organizačních důvodů se mohou prohlídky místa plnění zúčastnit za každého 
dodavatele 2 osoby. 
 

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 

Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 
 
 Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ 
v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

 Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač 
musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 
Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft 
Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný 
SW Java verze 1.8 a vyšší. 

 

 Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém 
nástroji Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) 
a uživatel dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení 
registrace trvá max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 

 Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 
při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel 
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání 
nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální 
odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 

 Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 
řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 

 Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 

 Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka 
musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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(Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Hodnoty nabídkových cen dle 
specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou 
vepsání do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické 
podobě. Tím není dotčena povinnost předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující 
nabídkovou cenu. 
 

 
Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce.  
 
 Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavateli upravuje § 211 ZZVZ. 

 

 Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 
komunikaci, a to v některé z následujících forem:  
 elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
 datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
 elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy.  
 

 
Pro odstranění jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že nabídky  

NENÍ možné podat prostřednictvím datové schránky. 
 

 
Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“) v .pdf a ve formátu .xml.  
 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 

a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 
uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 

povinností stanovených v zadávacích podmínkách jakkoli přihlížet).  

 

 Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 
„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály a 
odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. 
 

 Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
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 Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho 
příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke 
smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem.  

 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 

 Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 
včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo a to včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla. 
 

 Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměru, který je přílohou této Zadávací 
dokumentace.  

 
 V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout 

do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 
 

 V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 
prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 
 Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

 Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
 Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 

 Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 
částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 

 Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 
demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 

 Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 
vypracoval cenovou nabídku. 

 

 Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě 
před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace prokazatelně neinformoval. 
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 Údaje týkající se nabídkové ceny bez DPH v dokumentu „Krycí list nabídky“, v Soupisu a ve 
Smlouvě musí být totožné.  

 

XII. Požadavky na kvalifikaci 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k 

poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné 
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a 
předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí 
dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat 
stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77, odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými 
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a 
v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní 
způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
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Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 a 
násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v 
rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 
odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení 
této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit 
nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, 
pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 
ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede 
dnem podání nabídky.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným 
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před 
jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace dle § 122, odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně 
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od 
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osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému 
zastupování v originále nebo v úředně ověřené kopii. 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením 
dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 

právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu 

dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 

 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat 
osoby uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 
 
 

b) Profesní způsobilost: 

 

Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
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 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

 doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. 
doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 
 

provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 doklad o tom, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou/osobami, jejímž prostřednictvím 
odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými 
právními předpisy vyžadována. 
 

Dodavatel prokáže splnění této části kvalifikace předložením Prohlášení dodavatele, z něhož 

jednoznačně vyplývá splnění této způsobilosti, a ze kterého bude vyplývat, že dodavatel 

disponuje osobou, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru: 

 

- dopravní stavby, 
 
přičemž tato osoba disponuje dokladem o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik 
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro 
výše uvedený obor, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné 
zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu těchto činností. V Prohlášení 
uvede dodavatel jméno, příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace. Osvědčení 
o autorizaci bude přílohou tohoto čestného prohlášení. 

 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

 technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 

Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních 

prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit 

osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. 

Přílohou seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 

 
Zadavatel požaduje praxi dodavatele spočívající v poskytnutí alespoň dvou (2) stavebních 
prací, spočívajících v realizaci pozemních komunikací, přičemž alespoň jedna (1) z těchto 
staveb byla v nákladech minimálně 15.000.000,- Kč bez DPH. 
 
K prokázání splnění této části kvalifikace dodavatel předloží seznam poskytnutých stavebních prací 
a osvědčení objednatelů. Z Osvědčení objednatelů musí vyplývat splnění veškerých požadavků 
zadavatele.  
 

 technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ v rozsahu: 
 
Zadavatel požaduje, aby se na realizaci zakázky podílela ve funkci stavbyvedoucího osoba 
splňující níže uvedené požadavky zadavatele: 
 
Zadavatel požaduje: 
 

- u osoby zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby: 
 

(i) středoškolské vzdělání odpovídajícího směru; 
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(ii) praxe ve funkci stavbyvedoucího u minimálně jedné dokončené významné 
zakázky spočívající v realizaci pozemních komunikací ve finančním objemu 
alespoň 15.000.000,- Kč bez DPH; 

(iii) existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele; 
(iv) autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor 
dopravní stavby nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který 
v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je 
v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněn k výkonu funkce stavbyvedoucího. 

 
 
K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, že kterého bude vyplývat 
jméno konkrétní osoby, příjmení, nejvyšší dosažené vzdělání, číslo autorizace a splnění zadavatelem 
požadovaných požadavků (konkrétně bude uveden název stavby splňující požadavky zadavatele, na 
které se tato osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího). 
 

XIII.  Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 ZZVZ zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý 
z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - 
s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, pouze se souhlasem 
zadavatele.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní 
kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je 
zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 

 
XIV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
25.04.2019 v 10:00 hodin. 
 
V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 

uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

 

XVI. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 
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Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky, závazném 
návrhu smlouvy o dílo a Soupisu. 
 
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky 
budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po 
nejvyšší nabídkovou cenu. 
 
Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 

 

XVII. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 54 odst. 5 
ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění 
zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ. 
 

XVIII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými 
v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu 
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních 
parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené 
k doplnění ze strany účastníka jsou označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo 
podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za účastníka jsou dodavatelé povinni 
předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály nebo 
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již 
dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Další podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace 
a rovněž vyplývají ze ZZVZ. 
 
 

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na 
profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům 
zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění. 
 
Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné zakázce. 
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Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 

XX. Přílohy zadávací dokumentace: 

 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby „Sběrný dvůr Na Bořích“ vč.  

dokladové části 
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 
 
V Plzni dne 05.04.2019 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP  
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Příloha č. 1: Krycí list nabídky  
 
 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  Výstavba sběrného dvora Na Bořích 
Zadavatel:        statutární město Plzeň 
          nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 
          Odbor investic MMP 
          Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Celková cena  [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
.………………………………………………….. 

[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 

zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 

 

Smlouva o dílo 
na realizaci stavby  

s názvem 

„Sběrný dvůr Na Bořích“ 
 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:        4819860277/0100 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Taťána Kicová 
tel. +420 378 03 5233, e-mail: kicova@plzen.eu  
 
a 
 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:    (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „zhotovitel“) 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  
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smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 
      
     

II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané ve 

zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky 
zhotovitele a dle vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách 
této veřejné zakázky označené: 
 

„Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) prováděcí projektovou dokumentací pro stavbu s názvem „Sběrný dvůr Na Bořích“, 

zpracované spol. Planstav s.r.o., Kaznějovská 21, 323 00 Plzeň, a podmínek stavebního 
povolení (sp.zn.: SZ UMO2/02099/18/IvMa ze dne 16.2.2018); 

b) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

c) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí je 
i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

d) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 občanského 
zákoníku, budou – li uděleny; 

e) podmínkami a požadavky poskytovatele dotace; 
f) časovým harmonogramem. 

 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (čtyři (4) vyhotovení) v listinné 

i digitální podobě, která bude předána zadavateli jako objednateli stavby před závěrečnou 
kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu dwg a pdf, texty ve formátu pdf.; 

b) geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 
statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 
3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) 
bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 
CD nosiči a správci technické mapy viz.: https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-
geodetickych-zamereni/; 

c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 
potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 6 vyhotovení pro každého správce. 

 
3.4. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním 

stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen „kolaudační souhlas“), přičemž obstarání 
záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
a jednání o této žádosti, tj. především:  
 

https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
https://mapy.plzen.eu/sluzby-gis/prebirani-geodetickych-zamereni/
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a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této smlouvy; 
g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností podstatné 

k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako 
součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

IV.  
Místo a doba plnění 

 
4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude akci financovat z dotačního programu  OPŽP (dále 

jen „Dotace“). V souvislosti s tím bere zhotovitel na vědomí, že termíny realizace díla dle této 
smlouvy jsou termíny konečnými. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce dle této smlouvy 
tak, aby neohrozil termíny dokončení stanovené objednatelem. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
cena za dílo je stanovená a aktualizovaná ke konci lhůty pro podání nabídek ve veřejné zakázce 
tak, že zohledňuje termíny realizace dle této smlouvy. 
 

4.2. Místo plnění dle této smlouvy je Na Bořích, Plzeň. 
 

4.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 
4.3.1. předání a převzetí staveniště:      na výzvu objednatele 

 
4.3.2. zahájení stavebních prací:      předáním a převzetím staveniště 

 
4.3.3. dokončení stavebních prací a předání a  

převzetí díla:       nejpozději do čtyř (4) měsíců 
        ode dne zahájení stavebních prací 

 
4.3.4. odstranění zařízení staveniště a vyklizení  

staveniště po předání a převzetí díla: nejpozději do čtyř (4) měsíců ode dne 
zahájení stavebních prací 

 
4.3.5. vydání kolaudačního souhlasu:     nejpozději do čtyř (4) měsíců 

ode dne zahájení stavebních prací 
 
4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele 

k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“). Výzva bude 
objednatelem odeslána zhotoviteli nejméně 7 kalendářních dnů před objednatelem stanoveným 
termínem pro předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací.  
 

4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 
podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), 
jejichž finanční objem nepřekročí 30% ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou 
mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle 
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smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně a to formou dodatku ke smlouvě, 
nedohodnou jinak.  
 

4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště 
časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). 
Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku 
smlouvy. 

 
4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 

datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín odstávky 
současného výtahu v budově, termín dokončení stavebních prací, termín předání a převzetí díla 
(tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k  předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny 
doklady k  předání objednatelem požadované), termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby a 
termín vyklizení staveniště. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné 
zhotovení každého úseku  stavby.  
 

4.8. Harmonogram bude obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby.  
V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky. 

 
4.9. V harmonogramu budou uvedeny termíny provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. 

 
4.10. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní   kapacity 
stavby.  
 

4.11. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován 
v návaznosti na časový harmonogram v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční 
předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po 
kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.12. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) dnů aktualizovat harmonogram tak, aby pro všechny 
plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci 
Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění díla a 
Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
 

4.13. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv 
dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace 
Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního 
Harmonogramu.  

 
V.  

Cena díla 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 
kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
Celková cena bez DPH [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč. 
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Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být 
upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla je dána 
cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření 
této Smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

 zařízení staveniště a jeho provoz,  

 na vytýčení sítí,  

 na zhotovení staveništních přípojek,  

 na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  

 na odvoz a likvidaci odpadů,  

 na poplatky za skládky,  

 na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště,  

 na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  

 informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích 
příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  
 

5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat 
žádné zálohy. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. 
 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 
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VI. 
Platební podmínky 

 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90% ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  
 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro 
ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.3. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 
prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré 
platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.4. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. 
 

6.5. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 
k úhradě do 7 dnů po dokončení díla. Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí 
kompletní dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků. 
 

6.6. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

 vystaveny na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslány na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 
306 32; 

 označení a číslo dotační akce, které bude zhotoviteli sděleno nejpozději při předání 
staveniště; 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
18TUOIN24; 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel 
povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli; 

 datum uskutečněného zdanitelného plnění; 

 částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů; 

 přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání 
a převzetí díla u konečné faktury.  

 
6.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
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6.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 
 

6.9. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit bez 
proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.10. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 22 
Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.11. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
 

6.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo 
v souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

6.13. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
 

6.14. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

6.15. Dodavatel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu typu *.xml. 
 

6.16. Dodavatel je povinen po schválení změnových listů na dodatečné stavební práce poskytnout 
tyto objednateli v elektronickém formátu typu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobného výstupu 
z rozpočtového softwaru. 

  
VII. 

Podmínky provedení díla 
 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 
lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel.  
 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí 
a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad 
a nedodělků včetně vyklizení staveniště.  
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7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů, poskytovatele dotace 
a správců vydané k této stavbě. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání 
objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 
 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 
o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
 

7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. 
investorského technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. 
 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  
 

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve 
stejném  rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato 
zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen 
uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 
 

7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 
navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či 
závazným předpisem. 
 

7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
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a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení 
o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených 
výrobků, a to před jejich zabudováním. 
 

7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, si může každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývající z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   
 

7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky 
oproti seznamu skládek, které uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová 
vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem 
uvažováno v cenové kalkulaci v nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za 
odvoz odpadu na skládku. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová 
nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané 
materiály a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení 
jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč. 
 

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením - pracovní stůl, uzamykatelná skříň a telefon. 
 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 
 

7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 
 

7.23. Stavba musí být označena informační tabulí stavby (3 m x 1,5 m) v grafickém provedení 
a velikosti dle požadavků zadavatele, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání 
staveniště. Na staveništi musí být rovněž informační tabule o rozměrech š. 2100 X v. 2200 mm 
pro účely zajištění publicity projektu. Vzor této informační tabule bude zhotoviteli předán 
nejpozději při předání staveniště. 
 

7.24. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu provádění díla změní místo jakékoliv skládky a odvozová 
vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo uvažováno 
v nabídce zhotovitele podané do veřejné zakázky, má objednatel právo na přiměřené snížení 
s tím souvisejících nabídkových cen. Pokud touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, 
platí původní nabídka zhotovitele. 
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7.25. Zhotovitel zpracuje plán BOZP a nechá odsouhlasit zástupci HSL. Technologie s dlouhou 
dodací lhůtou budou nejprve objednány a až po dodání budou započaty stavební úpravy. 
 

7.26. Dokončená stavba musí být označena pamětní deskou (rozměry š 400 x v 300 mm), 
z odolného a trvanlivého materiálu dle vzoru, který bude zhotoviteli předán nejpozději při předání 
staveniště. 

 
VIII.  

Staveniště 
 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  
 

- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která tvoři část zadávací dokumentace této 
veřejné zakázky; 

- Objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocných správních rozhodnutí, pokud není 
součástí zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky. 

 
Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) 
bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro vyklizení staveniště. 
Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle 
schválené PD.  

 
8.3. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

 
8.4. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 

předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto, zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit 
již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.5. Na stavbě bude veden řádně stavební deník a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do něj 

nahlížet a zapisovat. 
 
8.6. V rámci zařízení staveniště si zhotovitel zajistí chemické WC, šatnu, popř. kancelář. 

 
8.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na 
vybudování, udržování a odklizení objektů ZS je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  
 

8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést 
staveniště do původního stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. 
jiným správcem nebo objednatelem. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedocházelo ke 
znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji. 
Případné znečištění komunikací a jejich poškození je třeba neprodleně odstranit. 
 

8.9. Všechny potřebné zdroje pro výstavbu (voda, rozvody NN) budou zajištěny ze stávajících rozvodů 
v místě stavby, které si stavba zajistí ve své režii.  
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IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechat některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či 
jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  
 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

 
X. 

Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 

oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor dopravní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji 
přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární 
orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, oprávněna jej zastupovat. 
 

10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 
včetně doložení kvalifikace.  
 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod.  

 
 

XI. 
Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na 
plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně 
objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. 
Objednatel není povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj 
výhodný.  
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XII.  
Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně 
škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla 
nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu 
způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.  

 
12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude 
odpovídat době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle.  

 
XIII.  

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 
stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto 
přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo 
uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých 

staveb a technologických postupů. 
 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
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13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na 
které je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí–li 
zástupce objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště). 
 

13.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, 
včetně doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

13.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou  kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, 
zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezováno 
předem zápisem ve staveb. deníku. 
 

13.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 

 
XIV.  

Předání a převzetí díla 
 
14.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 15 (patnáct) dnů předem termín ukončení 

prací a předání díla. 
 

14.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti smluvních stran.  
 

14.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního souhlasu 
a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla bude dokumentováno 
přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 

14.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  
 

14.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení 
prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou slevu 
z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu oprávněné. 
 

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na CD, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a texty 
ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních); 
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c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) stavební deníky – originály; 
h) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci obou 

stran; 
i) doklad – bankovní záruku ve výši 3% ze smluvní ceny díla vč. DPH po celou dobu smlouvou 

sjednané záruční doby; 
j) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 
Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu; 
l) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
m) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotoveních); 
n) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního souhlasu. 

 
Doklady c), d), e), j), a l) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 
 

14.8. Objednatel má právo sloučit přejímací řízení s kolaudačním řízením. 
  

XV.  
Zajištění plnění 

 
15.1. Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo objednateli 

originál bankovní záruky za provedení díla ve výši 5% celkové nabídkové ceny díla bez DPH 
s platností min. 90 dnů po termínu dokončení díla.  
 

15.2. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, 
úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy 
o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu 
objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky.  
 

15.3. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní 
předmět díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, neplní termíny provádění díla 
podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu 
plnění veřejné zakázky nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, 
započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění 
z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání. 
 

15.4. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční 
dobu v souladu se Smlouvou. 
 

15.5. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká 
objednateli nárok na odstoupení od Smlouvy. 
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XVI. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 
 
16.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost díla. 
 
16.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
16.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 
 
16.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem právní moci kolaudačního souhlasu.  
 
16.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
16.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 

předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční 
doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního 

uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby 
zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 

sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění 
vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 
 

16.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 
16.11. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 
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16.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 
vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 

 
16.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
 
16.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.  

 
16.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.16. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 

o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto 
bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo 
jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval 
a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat 
s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti 
objednatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.18. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, 

správci - uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - 
vlastníka. 

 

16.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za záruční dobu, a to na 
částku rovnající se 3% smluvní ceny bez DPH. Bankovní záruka musí být platná do skončení 
záruční doby stanovené touto smlouvou.  

 

16.20. Bankovní záruka bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla, když 
k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem.  

 

16.21. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude 
záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady 
v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  

 

16.22. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 
a přesahující výši bankovní záruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 30 
dnů od jejich uplatnění. 
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16.23. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 
správce díla. 

 

16.24. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 
i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou městem Plzeň. 

 
XVII. 

Sankce 
 
17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.3. 

této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

objednatelem upozorněn dle čl. 13.4. bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 
sjednaných čl. 16.6. a čl. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 

17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.5. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

řádné plnění dle čl. XV. této smlouvy a bankovní záruce za kvalitu díla dle čl. 16.19. a čl. 
16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení 
této povinnosti je podstatným porušením smlouvy. 
 

17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.15. této smlouvy, má objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně.  

 
17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3. této smlouvy, má objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to 
i opakovaně. 
 

17.9. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání 
o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  
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17.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 
faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 

 
XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 

v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2 a čl. 12.4. této smlouvy, bankovní 

záruku za plnění, nebo bankovní záruku za záruční opravy dle této smlouvy. 
 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 
 

18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 
zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 
s ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu 
skutečně odvedených prací. 
 

18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy 
provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej 
objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve 
objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 
dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  
Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 

18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 
a náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem 
provedených prací. 

 
XIX.  

 Závěrečná ustanovení 
 

19.1. Účastníci se dohodli ve smyslu ustanovení § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

19.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentaci zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele 
a soupisem a touto smlouvou. 
 

19.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky 
materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 
zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za 
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sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané 
výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést. 
 

19.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  
 

19.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem smlouvy souhlasí. 
 

19.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
 

19.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 
i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou statutárním městem Plzeň. 
 

19.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku 
vzniklou mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát 
třetí osobě do zástavy. 
 

19.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 

19.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

19.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 
celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 
 

19.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

 kompletní zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba sběrného dvora Na 
Bořích“, včetně příloh; 

 kompletní nabídka zhotovitele podaná v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky vč. 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 

 časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí. 
 

19.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou 
písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta 
první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku 
písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní 
strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

19.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 
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19.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

19.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely statuárního města Plzeň se vystaví jeden (1) 
stejnopis smlouvy v listinné podobě. 
 

19.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
V Plzni dne                    V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník       [DOPLNÍ DODAVATEL]          
vedoucí OI MMP 
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