
Příloha č. 2 zadávací dokumentace 
Smlouva o dílo 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 
 

1. Smluvní strany 

Město České Velenice 
se sídlem   Revoluční 228, 378 10 České Velenice 
zastoupené   Ing. Jaromírem Slívou, MBA, starostou města 
IČO:    002 46 433 
DIČ:    CZ 002 46 433 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:   603 162 359 / 0800 
e-mail:    info@meu.velenice.cz  
datová schránka:   wwvb6dn 
certifikovaný profil:  https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil00246433  

(dále jen „objednatel") 

 

 

a 

 

Zhotovitel    
se sídlem: …………………………………………………………………………   
zastoupený: ………………………………………………………………………… 
IČO:   ……………………….   
DIČ:  ……………………….  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem  
bankovní spojení:  ………………………. 
číslo účtu:  ……………………….   
email:   ……………………….   
datová schránka:  ……………………….   

 (dále jen „zhotovitel") 
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“) 
 

Shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona              

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“), a za podmínek dále uvedených tuto 

smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“) 
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne __________ na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce pro soubor staveb s označením Stavební úpravy požární zbrojnice (dále jen 
„Veřejná zakázka“), zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále 
jen „zákon“). 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami předmětné veřejné 
zakázky a s projektovou dokumentací zhotovenou Ing. Markétou Zemanovou, IČO: 620 55 453, s místem 
podnikání Táboritská 1053/II, 379 01 Třeboň, (dále jen „projektová dokumentace“), a že dílo je takto možno 
realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku 7.  

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 7. 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

 
 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele veřejnou zakázku dle projektové 
dokumentace, výkazů výměr a zadávacích podmínek výběrového řízení, tvořících nedílnou součást zadávací 
dokumentace, při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných státních orgánů a správců sítí a podzemních 
vedení (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, 
protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace v souladu se 
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení 
díla, zajištění kontroly kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skutečného 
provedení díla a poskytnutí záruk pro dílo. 

3.2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami všech pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, předpisy 
upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a výše uvedenou projektovou dokumentací. 

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a 
směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního souhlasu pro celou stavbu.   

3.5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků. 

 
 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce budou 
prováděny v souladu s platnými ČSN, případně EN.  

4.2. Dílo bude zhotoveno v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a podmínkami obsaženými 
v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné 
předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského 
zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z projektové dokumentace. 

4.3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami uvedenými 
v projektové dokumentaci, platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených 
technologických postupů stanovených platnými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 
současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou 
kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

4.4. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla, musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. 
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově 
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podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle 
projektové dokumentace.  

4.5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4.6. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů i závazků 
zhotovitele ze smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Podrobnosti jsou stanoveny v čl. 16 
této smlouvy. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze 
technik výrobce se souhlasem projektanta autorského dozoru a technického dozoru objednatele, a to zápisem 
ve stavebním deníku, avšak pouze vždy před zahájením příslušných prací, jinak je taková změna zcela 
nepřípustná. Technickými normami (ČSN) jsou dle této smlouvy všechny technické předpisy a normy platné 
v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, 
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými 
normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou 
zavedena v průběhu zhotovování díla. 

4.7. Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle technických standardů, úvodních ustanovení katalogů 
popisů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její 
kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných 
prací. 

 
 

5. Doba a místo plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

• termín dokončení stavebních prací: do 210 dnů od podpisu této smlouvy o dílo 

• termín zahájení stavebních prací: v den předání staveniště 

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem. 

5.2. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (maximálně do 5-ti kalendářních dnů) po předání 
staveniště dle čl. 11 smlouvy.  

5.3. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu zahájení 
realizace stavebních prací dle čl. 5.1 smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že 
jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění. 

5.4. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle bodu 5.1 tohoto článku ani do 14 dnů po předání staveniště, 
je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

5.5. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, 
je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.  

5.6. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně rozsahu náležitostí dle článku 14 smlouvy. 

5.7. Místem plnění je místo stavby, které je blíže vymezené v projektové dokumentaci citované v čl. 3 v odst. 3.1. 
této smlouvy. 

 
 

6. Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

6.1. Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.  

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 
součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své 
náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, a to jménem svým, 
jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli 
či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. 

6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem včetně vyklizení staveniště za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. 
Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi. 
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6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve 
vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména 
závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. 

 
 
 

7. Cena díla a fakturace 

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, 
pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo 
je stanovena dohodou smluvních stran takto:  

 Celková cena bez DPH činí _______________ Kč 

  Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté dokumentace. 
Celková smluvní cena zahrnuje veškeré výdaje potřebné pro realizaci díla. 

7.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře. 

7.4. Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních 
prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 2. pracovnímu dni měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém došlo k plnění dle věty první. Objednatel a jim pověřený technický dozor tento soupis 
provedených stavebních prací odsouhlasí do 3 pracovních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení 
soupisu vystaví a dodá zhotovitel daňový doklad nejpozději v termínu do 10. kalendářního dne měsíce 
následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na faktuře, a to na příslušnou podatelnu 
objednatele tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7.5. Platby budou probíhat do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % bude sloužit jako pozastávka. Pozastávka 
bude zhotoviteli bez zbytečného odkladu uvolněna po odstranění případných vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí.  

7.6. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude 
obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury 
nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

7.7. Výši celkové ceny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH, zákonných poplatků nebo ke změnám jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb 
DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

7.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného finančního úřadu v případě, že bude v registru 
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný bankovní účet 
určený pro jeho podnikatelské účely. 

7.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s ust. § 21/8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů.  

7.10. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

7.11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z 
důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s 
neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno 
ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku 
zpoždění/prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v 
souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí 
díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči 
zhotoviteli.  



5 | S t r á n k a  

 

7.12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě 
provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

 

 

8. Změny díla, dodatečné práce 

8.1. Cenu díla lze měnit pouze: 

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací 
neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných 
prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém 
rozpočtu. 

- Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a nákladů 
dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem, 

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém 
položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku 
(pololetí) zpracovaného ÚRS Praha, příp. RTS Brno ve výši těchto sborníkových cen. 

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních 
prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS Praha, příp. RTS Brno budou oceněny cenou 
vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy 
poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů. 

- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu 
vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě znaleckého 
posudku u soudu. 

8.2. Zjistí li zhotovitel v průběhu zhotovování díla prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na ně 
objednatele neprodleně upozornit. 

8.3. Není-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, 
sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění 
závazku, vyplývající z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla 
bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady v projektové dokumentaci. 

 

 

9. Vady díla a záruky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruční dobu v délce 60 měsíců (dále jen „Záruční doba“), která počíná běžet 
dnem provedení celého díla (§ 2604 a násl. občanského zákoníku), které je zbaveno všech vad a nedodělků. 
Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.  

9.2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo 
požadavkům platných právních předpisů a norem. Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání 
dokladů o provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací 
či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla zhotovitelem objednateli.  

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za 
jakost, pak odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.  

9.4. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že 
po smluvenou záruční dobu podle odst. 9.1 smlouvy od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem 
objednateli bude dílo způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu a že si 
zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, tj. provedení prací na díle a 
veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové 
dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení 
díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako 
„záruka za jakost“).  
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9.5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná a za součást této 
smlouvy veškerá ustanovení ČSN a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování díla, 
dílo bude provedeno v prvotřídní kvalitě a jakosti. Dílo či části díla vadně provedené zhotovitel odstraní 
bezodkladně, jinak může být provedeno jejich odstranění objednatelem na náklady zhotovitele jinou třetí 
osobou. 

9.6. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen do 10 
kalendářních dnů od obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se ve 
sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že reklamaci uznává. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatně 
v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od obdržení oznámení. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným 
technologickým postupům při odstraňování vad je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající 
příslušným technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další případné práce či úkony, 
nebo funkci díla. 

9.7. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně 
(nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

9.8. Strany se dohodly, že  

a) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla a řádného protokolárního předání díla zhotovitelem 
objednateli bez vad a nedodělků; 

b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo ho 
může užívat pouze omezeně. 

9.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl 
vyprojektován.  

9.10. Pokud zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn 
objednat odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. 
Zaplacení nákladů na nového dodavatele objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli 
veškeré další škody, které mu vznikly v souvislosti s prodlením zhotovitele. 

9.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. 
Na provedenou opravu vady poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v bodě 9.1., jejíž běh počíná dnem 
předání provedené opravy objednateli. 

9.12. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle 
projektové dokumentace. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby 
udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s odstraněním této vady, jakož i 
případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

 
 

10. Stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

 
 

11. Staveniště 

11.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro 
zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. 

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 nejpozději do termínu 
zahájení realizace stavebních prací stanoveného v souladu s čl. 5 smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele na vznik povinností podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BoZP“) a předat objednateli nezbytné podklady tak, aby 
objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý případ. 
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11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním zápisem 
podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápise bude uvedeno 
prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává. 

11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho 
porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských 
sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu 
stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí 
odpovídá zhotovitel.  

11.6. Potřebná povolení včetně příslušných vyjádření a stanovisek k případné uzavírce silnic nebo místních 
komunikací zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek. 

11.7. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce 
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti 
s průběhem prováděných prací. 

11.8. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních 
dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na 
jejich provoz. 

11.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý 
materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. 

11.10. Nejpozději do 7 pracovních dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
a upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací a pravomocným rozhodnutím správních 
orgánů a požadavků vlastníků dotčených nemovitostí. 

 
 

12. Zařízení staveniště 

12.1. Zařízení staveniště pro potřeby realizace prací zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Veškeré případné poplatky související se 
zařízením staveniště hradí zhotovitel. 

12.2. Přístup na staveniště bude ze stávajících místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto 
komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém 
s objednatelem.  

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 

 

 
13. Provádění díla 

13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané 
době. 

13.2. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby 
stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 13.3. tohoto článku 
budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě 
potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se 
zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. 

13.3. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby.  

13.4. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

13.5. Objednatel (příp. technický dozor) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná 
ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal 
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nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla a 
dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště 
a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

13.6. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části 
díla. 

13.7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu 
nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle 
pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na 
nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez 
písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen 
případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

13.8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení 
ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při 
zhotovování díla. 

13.9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu. Veškeré změny tohoto 
harmonogramu podléhají schválení objednatele. 

13.10. Kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 
odsouhlasené objednatelem včetně konečného geodetického zaměření stavby (vše ve třech vyhotoveních) 
zajistí dodavatel a předá je objednateli nejpozději do data protokolárního převzetí díla. Pokud nebude při 
převzetí díla nebo jeho části doložena dokumentace skutečného provedení díla, je objednatel oprávněn stavbu 
nebo jeho část nepřevzít. 

13.11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám dokumentaci pro 
provádění stavby.  

13.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat 
objednatele, resp. technický dozor objednatele (TDI), k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 
min. 3 pracovní dny před zakrýváním. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru 
objednatele (TDI) tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase 
zakrýt. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby objednatel mohl 
tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je objednatel 
oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na 
odpovědnost zhotovitele za vady díla. 

13.13. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně zápisem do stavebního deníku. 

13.14. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle 
odstavce 8.2.2 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je 
zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě 
vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese zhotovitel. 

13.15. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny 
objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a vadně provedené 
části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být 
provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo 
jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového 
jednání objednateli vzniknou. 

13.16. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, 
příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

13.17. Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních 
a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této 
smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících 
součást zhotovovaného díla. 

13.18. Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu 
smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební 



9 | S t r á n k a  

 

připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky 
apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být 
přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující. 

13.19. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany prokazatelně 
alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým 
náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, 
která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést a to v potřebném rozsahu. 

13.20. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení. 

13.21. Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného 
díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení 
zhotovitel sám. 

13.22. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je 
povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BoZP a nařízení vlády 
ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

13.23. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti 
vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností. 

13.24. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru objednatele týkajících se kvality a bezpečnosti díla, 
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby, včetně zastavení plateb zhotoviteli. 
V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. Takto 
přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele dodržet termín dokončení díla dle této 
smlouvy. 

13.25. Zhotovitel je povinen v průběhu prací předložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupů organizace 
výstavby, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména při vzniku okolností, které zadávací 
dokumentace nepředpokládala.  

13.26. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednateli každou změnu ve 
struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla 
uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele není oprávněn zhotovitel takovou 
změnu realizovat. Zhotovitel je povinen sdělit toto objednateli písemně. 

 
 

14. Předání díla 

14.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení dle čl. 
5, odst. 5.1, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu 
oznámeného zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení. 

14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, zadávacích 
podmínek předmětné veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou veřejné zakázky. Dále je zhotovitel 
povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména: 

• doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle dohod 
s objednatelem, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• stavební deník, 

• projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve 3 vyhotoveních (listinné + na CD ve formátu 
zdrojovém a PDF), 

• další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 3 této smlouvy. 
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O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků 
pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do 
protokolu svoje důvody. 

14.3. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v článku 14.2. 

14.4. Objednatel má právo převzít i dílo včetně dokladů dle čl. 14 odst. 14.2. této smlouvy, které vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které nebrání užívání díla a projektové dokumentace skutečného provedení. V takovém 
případě je však zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby. 

 

 

15. Smluvní pokuty 

15.1. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty: 

15.1.1. Smluvní pokuta zhotoviteli za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta 
za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle čl. 11.10. činí 5000,-Kč za každý den prodlení. 

15.1.2. Smluvní pokuta zhotoviteli i objednateli v případě neúčasti zástupců zhotovitele i objednatele na 
kontrolních dnech podle bodů 13.2. či 13.3. této smlouvy se sjednává ve výši 2000,-Kč za každý 
případ neúčasti.  

15.1.3. Smluvní pokuta objednateli za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení.  

15.1.4. Smluvní pokuta zhotoviteli pro případ prodlení s termínem dokončení stavby dle čl. 5.1. této smlouvy 
činí 8 000,-Kč za každý i jen započatý den prodlení, a to až do data skutečného řádného ukončení 
díla. 

15.1.5. Smluvní pokuta zhotoviteli pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, 
dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 5 000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu 
až do doby jejího odstranění. 

15.1.6. Smluvní pokuta zhotoviteli pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši       
5 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

15.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše smluvních pokut uvedených v čl. 15.1.1. až 15.1.6. tohoto 
článku nepřesáhne celkem 30 % z ceny díla uvedené v čl. 7.1. této smlouvy. 

15.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu 
vzniklé škody. Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně. 

15.4. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní 
pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 

15.5. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní 
straně povinné. 

 
 

16. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným zhotovením díla, a to po dobu delší než 20 dnů, 

• prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 dnů,  

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 7 pracovních dnů v rozporu 
s touto smlouvou, 
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• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě 10 dnů, 

• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele 
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele,  

• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem, případně jinými právními předpisy v platném a účinném znění.  

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní 
straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že 
odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 

16.5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději 
do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení 
činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a 
zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi 
protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho 
ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě 
odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

16.6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

16.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 
smluvních stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, 
tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti 
pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 

 
 

17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím 
není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v 
zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního 
výběrového nebo zadávacího řízení.  

17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen 
„Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem. 

17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým 
vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména 
Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani 
subjektu. 

17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho 
pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
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osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a 
právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.   

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své 
povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele 
vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

17.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, 
které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné Veřejné 
zakázky. 

 

 

18. Rozhodné právo 

Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují 
řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení platných právních předpisů České republiky. 
 
 
 

19. Povinnosti zhotovitele 

19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně 
tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební 
dozor. 

19.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po staveništi a 
přístup do všech částí díla se stavbou souvisejících.  

19.3. Zhotovitel je povinen v průběhu rekonstrukce vodohospodářské části veřejné zakázky umožnit vlastníkům 
nemovitostí připojených na vodovodní a kanalizační řad provést rekonstrukci vodovodních a kanalizačních 
přípojek v jejich vlastnictví, pokud se vlastníci nemovitostí na rekonstrukci přípojek nedomluví se zhotovitelem. 

19.4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, 
nejméně však deset let od poslední platby. 

19.5. Zhotovitel se zavazuje v případě využití dalšího dodavatele pro plnění předmětu této smlouvy k předložení 
závazku tohoto dodavatele o splnění všech podmínek ustanovení 14.2. této smlouvy. Tento závazek předá 
zhotovitel písemně objednateli před zahájením zhotovení díla, popř. před zahájením činnosti tohoto dodavatele 
v průběhu již zahájené stavby.  

19.6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve 
výši nejméně 5 milionů Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční 
doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku 
uvedenou v předchozí větě. 

19.7. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření 
pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí 
staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) 
uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

19.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či 
v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, 
že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve 
lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 
strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 
smlouvy odstoupit. 
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19.9. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti 
ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na 
zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení čl. 19.6. odškodnit, ochránit  a 
zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či 
odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

 

 

20. Změny smlouvy, oznámení 

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to 
ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 
potvrzení přijetí, a to: 

• objednateli na adresu jeho sídla 

• zhotoviteli na adresu uvedenou v čl. 1 odst. 1.2. této smlouvy.  

20.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu 
s tímto ustanovením. 

 
 

21. Závěrečná ustanovení 

21.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

a) v této smlouvě o dílo, 
b) v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky a všech jejich přílohách, 
c) v nabídce vybraného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak 
v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

21.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

21.3. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném a účinném znění. 

21.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu a obsahu této smlouvy.  

21.5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti originálu, po jedné obdrží zhotovitel i 
objednatel. 

21.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

21.7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

21.8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je 
dohodnuto v této smlouvě. 

21.9. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se 
dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona. 

21.10. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně všech změn a dodatků v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

21.11. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

21.12. Město České Velenice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly splněny ze 
strany Města České Velenice veškeré zákonem o obcích stanovené podmínky, které jsou obligatorní pro 
platnost tohoto právního úkonu. 
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21.13. Zhotovitel stavby byl vybrán na … . zasedání Rady města České Velenice dne ……….. pod usnesením č. 
…….. 

 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – doklad o pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

 

 

 

 

V Českých Velenicích dne ………………  V ………………..………………. dne ……………… 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

Ing. Jaromír Slíva, MBA  jméno, příjmení 

starosta města  funkce 

 


