HARMONOGRAM PROJEKTU - "Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti“ operační program Praha - pól růstu ČR, reg. č. proj. CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000454

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**PROJEKT Testování archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti**	**388,92 dny**	**29.05. 19**	**16.12. 20**
2	**I. Fáze (fáze výzkumu a vývoje)**	**239,84 dny**	**29.05. 19**	**19.05. 20**
3	Zahájení projektu	4 hodin	29.05. 19	29.05. 19
4	**MODEL**	**207,84 dny**	**30.05. 19**	**02.04. 20**
5	**ETAPA - MODEL I**	**105 dny**	**30.05. 19**	**25.10. 19**
6	Konkretizace zadání	20 dny	30.05. 19	27.06. 19
7	Zahájení vývoje	0 dny	27.06. 19	27.06. 19
8	Výzkum/Vývoj řešení - MODELU	80 dny	27.06. 19	18.10. 19
9	Konzultace pro výzkum/vývoj	45 dny	27.06. 19	30.08. 19
10	Průběžná kontrola výzkumu/vývoje	1 den	30.08. 19	02.09. 19
11	Vyhodnocení etapy	5 dny	18.10. 19	25.10. 19
12	**ETAPA - MODEL II**	**100,84 dny**	**30.10. 19**	**02.04. 20**
13	Výzkum/Vývoj řešení - MODELU	70 dny	30.10. 19	19.02. 20
14	Konzultace pro výzkum/vývoj	45 dny	30.10. 19	15.01. 20
15	Testování výzkumu	10 dny	19.02. 20	04.03. 20
16	Předložení modelů	0 dny	04.03. 20	04.03. 20
17	Oponentura	5 dny	04.03. 20	11.03. 20
18	Zapracování připomínek	10 dny	11.03. 20	25.03. 20
19	Odevzdání výsledného modelu (dokumentace)	0 dny	25.03. 20	25.03. 20
20	Vyhodnocení etapy	5 dny	25.03. 20	01.04. 20
21	KD - ukončení Etap Model	4 hodin	01.04. 20	02.04. 20
22	**Výběr modelu pro vývoj SW**	**30,5 dny**	**02.04. 20**	**19.05. 20**
23	Posouzení modelů	5 dny	02.04. 20	09.04. 20
24	Výběr modelu	4 hodin	09.04. 20	09.04. 20
25	Kontrola dokumentů řídícím orgánem před podpisem smlouvy	5 dny	09.04. 20	17.04. 20
26	Schválení v radě HMP	20 dny	09.04. 20	12.05. 20
27	Podpis smlouvy s dodavatelem	5 dny	12.05. 20	19.05. 20
28	**II. Fáze (fáze realizační)**	**145,09 dny**	**25.05. 20**	**16.12. 20**
29	**VÝVOJ SW**	**145,09 dny**	**25.05. 20**	**16.12. 20**
30	**ETAPA - VÝVOJ SW - I**	**103 dny**	**25.05. 20**	**16.10. 20**
31	Konkretizace zadání (zapracování výstupu MODEL)	15 dny	25.05. 20	15.06. 20
32	Analýza, návrh řešení	15 dny	15.06. 20	07.07. 20
33	Schválení návrhu řešení	5 dny	07.07. 20	14.07. 20
34	Vývoj	63 dny	14.07. 20	09.10. 20
35	Průběžná kontrola vývoje	2 dny	04.08. 20	07.08. 20
36	Vyhodnocení etapy	5 dny	09.10. 20	16.10. 20
37	**ETAPA - VÝVOJ SW - II**	**41,09 dny**	**19.10. 20**	**16.12. 20**
38	Vývoj, zapracování připomínek, tvorba dokumentace	29 dny	19.10. 20	30.11. 20
39	Ukončení vývoje, odevzdání SW	4 hodin	30.11. 20	01.12. 20
40	Školení pracovníků	2 dny	01.12. 20	03.12. 20
41	Testování v prostředí AMP	10 dny	01.12. 20	15.12. 20
42	KD - ukončení Etap Vývoj SW	2 hodin	16.12. 20	16.12. 20

Projekt: "Testování archivovaných dat
Datum: 06.02. 19

Úkol · Milník · Zahrnutý úkol · Zahrnutý průběh · Vnější úkoly · Seskupit podle souhrnu
Průběh · Souhrnný · Zahrnutý milník · Rozdělení · Souhrn projektu