EVROPSKA UNIE Q Ml NlSTE RSTVO
Evropsky fond pro regionalni rozvoj <5 PRO MISTNI
Integrovany regionalni operacni program — ROZVOIJ CR
nové mésto nad metuji
ZMENOVY LIST C.1
Objednatel: Mésto Nové Mésto nad Metuji
namésti Republiky 6, 549 01 Nové Mésto nad Metuji
Zhotovitel: DLNK s.r.o.

T. G. Masaryka 1427, Nové Mésto nad Metuji 549 01

Rekonstrukce pudnich prostor na odborné uéebny, zajisténi bezbariérovosti ZS
Komenského Nové Mésto nad Metuji — konektivita
¢. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003747

Predmét zmény:

Zména €. 1. Doplnéni podruznych Switch-u

Zménovy list vyvolalo navySeni poctu rozvadécd z dlvodu splnéni pozadavkl minimalni
vzdalenosti mezi nimi. V roce 2019 byla dokoncena stavba nové télocviény (pfistavba,
samostatnd investice mésta) se kterou, v dobé projektovani infrastruktury konektivity,
nebylo pocitdno. Tato nepredvidatelna skute¢nost méla za nasledek, Ze je nutné - pro
splnéni standardu konektivity, navyseny pocet rozvadécu vybavit podruinymi SWITCH-i.
Rozvadéce jsou soucasti slaboproudu v rdmci SOD na stavebni prace.

Dal¥i nepredvidatelnou skuteénosti je, ze ZS Komenského byla na jafe 2019 dovybavena
mobilni pocitatovou ucebnou (notebooky které mohu byt umistény v kterékoliv ucebné),
¢imz se rovnéz zménily pozadavky na konektivitu skoly.

Jednd se o zadani dodatecnych praci, které nepredstavuji podstatnou zménu zavazku ze
smlouvy na verejnou zakazku, neméni celkovou povahu verejné zakdzky a jejichz hodnota je
niz8i nez 10 % puvodni hodnoty zdvazku ze smlouvy na vefejnou zakdzku na dodavky, které
zahrnuji konektivitu skoly, jejiz soucasti je potfebné IT vybaveni. Tento postup je v souladu s
§ 222 odst. 4 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zmény celkem:

Dle § 222 odst. 4 ZZVZ — 5,10 %
Zmény celkem — 5,10 %

Cena ménépraci bez DPH: Cena Vicepraci bez DPH:
Zmeéna ¢. 1 0,00 KE | Zména ¢. 1; 76 140,00 K¢&
Celkem: OK¢ Celkem: 76 140 Ké
Cena zménového listu celkem bez DPH: Nové sjednana Ihata dokonceni dila:
76 140 Ké nemeéni se

Veskereé prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
urovni co do jakosti materialt, provedeni apod. tak, jak poZaduje nebo pfedpoklada
dokumentace zakazky pro celé dilo.
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Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:

Datum podpisu:04.10.2019 Datum podpisu:04.10.2019

Stanovisko technického dozoru stavby: Se zmé&nami souhlasim .......................l
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