

## **DODATEK Č. 1**

**k smlouvě o dílo č. 2019/1062/OZP\_OSCOZP(dále jen „Smlouva“)**  
*uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění  
pozdějších předpisů, (dále jen „ObčZ“)*

### **Objednatel: Statutární město Kladno**

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČ: 00234516

DIČ: CZ00234516

Zastoupené: Ing. Danem Jiránekem, primátorem;

ve věcech technických: Ing. Radovanem Vítou, vedoucím odboru životního prostředí

**a**

### **Zhotovitel: GABRIEL s.r.o.**

Sídlo: České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice

IČ: 25419455

DIČ: CZ25419455

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú. [REDAKCE]

Zastoupený: Mgr. Lukášem Gabrielem, jednatelem

### **I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 2. 8. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019/1062/OZP\_OSCOZP (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat projekt „Přírodní zahrada- Mateřská škola Na Vyhaslém 3197, Kladno“ a tomu odpovídající závazek Objednatele zaplatit mu za to sjednanou cenu.

### **II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro plnění závazku Zhotovitele.
2. V důsledku toho dochází k nahrazení níže uvedených ustanovení Smlouvy a to ustanoveními následujícího znění:

**Čl. III odst. 3.1. :**

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu uvedeném v článku I. a článku II. této smlouvy, ve lhůtě:*

*zahájení: do 5-ti pracovních dnů od předání staveniště*

*dokončení: do 30. dubna 2020, včetně certifikace herních prvků.*

3. V důsledku toho dochází k nahrazení původní přílohy č. 2 Smlouvy novým harmonogramem prací.

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
2. Přílohou tohoto dodatku je nový harmonogram prací nová Příloha č. 2 Smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán v 1 (jednom) elektronickém originálu.
4. Ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah považují za zcela určitý a jim plně srozumitelný, a že s dodatkem v celém jeho rozsahu včetně příloh bez výhrad souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Kladně, dne .....

Za objednatele:

Digitálně  
11.59.22 +02 00

Ing. Dan Jiránek, primátor

V Českých Kopistech, dne .....

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal  
15.58.54 +02 00

Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel

**Přírodní zahrada MŠ Na Vyhaslém 3197 Kladno**

			2019												2020																		
	Měsíc		Říjen			Listopad							Prosinec					Leden				Únor				Březen				Duben			
Objekt	Objekt/oddíl					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Přírodní zahrada MŠ Kladno	týden č.	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Přípravné a bourací práce - od 15.10.2019																																
D	AMERIKA - od 21.10.2019																																
	Herní prvky SD 01 - 08																																
C	AFRIKA																																
	Herní prvky SC 01 - 07																																
B	AUSTRÁLIE																																
	Herní prvky SB 01 - 08																																
A	ASIE																																
	Herní prvky SA 01 - 18																																
E	EVROPA																																
	Herní prvky SE 01 - 05																																
	TERÉNNÍ ÚPRAVY																																
	SADOVÉ ÚPRAVY																																