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ZZVZ/0001/20 

 
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V 

 

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
 

v rámci veřejné zakázky 
 

 

Zadavatel dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), na základě žádosti účastníka vysvětluje zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky „Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov“. 

 

Dotaz 1/1: 

Současně se svět, Českou republiku nevyjímaje, potýká s pandemií nemoci označované COVID-19 

způsobenou koronavirem SARS-CoV-19. Státy v boji s touto nákazou přijímají celou řadu 

mimořádných opatření. Česká republika mimo jiné vyhlásila nouzový stav pro celé své území, 

zakázala volný pohyb osob na území České republiky, zavedla povinné karantény po návratu ze 

zahraničí, zakázala vstup na své území pro všechny cizince bez trvalého či přechodného období, 

zakázala svým občanům a cizincům s trvalým či přechodným pobytem vycestovat ze svého území, 

uzavřela celou oblast několika obcí atp. Tato nemoc a přijímaná mimořádná opatření jsou způsobilá 

znemožnit řádné plnění závazků. S ohledem na mimořádnost situace lze další vývoj označit za 

nepředvídatelný. Uvedené představuje při podání nabídky i dále v čase vysoce rizikový faktor, který 

zhotovitel ovlivní minimálně.  

Uchazeč tímto zdvořile žádá zadavatele o následující vysvětlení zadávací dokumentace:  

Vnímá zadavatel výše uvedenou situaci ohledně pandemie COVID-19 jako riziko zadavatele, anebo 

riziko dodavatele? Jaký postup zadavatel zvolil, zejména pak v rámci oblastí specifikovaných v 

následujících podotázkách?  

a) Zvažuje zadavatel k nárokům ze smluvních pokut týkajících se termínů plnění stanovit 

možnost liberace (popř. vyvinění) dodavatele v souvislosti s výše uvedenou situací ohledně 

pandemie? Jaký postup zadavatel zvolil?  

b) Zvažuje zadavatel vypuštění ustanovení ze smluv, které v neprospěch dodavatele modifikují 

či dokonce vylučují aplikaci zákonných ustanovení týkajících se podstatné změny okolností 

(zejm. dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku, viz Čl. XVIII. odst. 2 smlouvy o dílo), 

popř. vyšší moci? Jaký postup zadavatel zvolil?  

Uchazeč upozorňuje, že přenesení rizika souvisejícího s pandemií COVID-19 na dodavatele může 

být v rozporu se zásadami zadávání veřejných zakázek, zejména transparentnosti, přiměřenosti a 

hospodárnosti. Přenesení rizika na dodavatele totiž způsobí u odpovědných dodavatelů, pokud se 

rozhodnou vůbec tendru zúčastnit, započítání vysoké rizikové přirážky do ceny a zvýhodní ty 

neodpovědné, kteří však s vysokou pravděpodobností nebudou posléze schopni zakázku za 

dohodnutých podmínek provést. Oba tyto přístupy dodavatelů jdou proti zadavateli a ten nemá 

nástroje, jak je ovlivnit.  

 

Odpověď: 

Zadavatel v žádném případě nepřenáší rizika související s pandemií COVID-19 na dodavatele. 

Smlouva, která je součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky, v čl. XVIII. odst. 2 výslovně 

vylučuje pravidlo o převzetí nebezpečí (rizika) změny okolností na případy, které jsou smlouvou 

 

 

„SILNICE III/2784 VÝPŘEŽ - HORNÍ HANYCHOV“ 
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upraveny. Tímto případem je právě článek VII. odst. 6 o vyšší moci, pod kterou lze jistě podřadit 

úkony vlády související s nouzovým stavem. Příslušné termíny se pak automaticky prodlužují o 

dobu, po kterou nebylo možné z důvodu vyšší moci plnit smlouvu. Důvody pro změnu smlouvy 

v souladu se zákonem a v souladu s ustanoveními smlouvy budou posouzeny v konkrétních 

souvislostech dané situace. 
 

 

 

Liberec dne 23.03.2020 

 
 

 

 

Ing. Jan Sviták 

náměstek hejtmana 
 


