Příloha č. 4 – Předpokládaný harmonogram realizace
Předpokládáme postupný vývoj řešení v několika iteracích, které budou postupně rozšiřovat funkcionalitu jednotlivých modulů. Detailní harmonogram bude předmětem dílčích smluv s dodavatelem v jednotlivých letech řešení.
Etapa 1 – Návrhová [od 2017-04-01]
[bookmark: _hfe2v4s2c6ly]Fáze 1.1 – Analýza požadavků zadavatele
[bookmark: _u8v1t419ngu3]Milník 1.1.1: Odevzdání návrhu technického řešení plnění funkčních a nefunkčních požadavků [do 2017-05-01]
[bookmark: _icxbe1kf1cts]Fáze 1.2 – Vývoj prototypů modulů
[bookmark: _9gjdofi4xjpt]Milník 1.2.1: Předvedení průběžného stavu vývoje prototypů všech modulů [do 2017-08-01]
Milník 1.2.2: Odevzdání prototypů všech modulů [do 2017-11-01]
[bookmark: _6mt6ohy3wjw]Fáze 1.3 – Implementace první verze modulů Ingest, Administrace a Data Management
[bookmark: _mcxsuk3v6rqc]Milník 1.3.1: Odevzdání první verze modulů Ingest, Administrace a Data Management [do 2018-03-01]
[bookmark: _iymfsmukryya]Milník 1.3.2: Odevzdání dokumentace stávající funkcionality modulů Ingest, Administrace a Data Management [do 2018-03-01]
[bookmark: _9dmgzbczv1q]Fáze 1.4 – Implementace první verze modulu Archival storage
[bookmark: _m7ei2wjkonhz]Milník 1.4.1: Odevzdání první verze modulu Archival storage [do 2018-04-01]
[bookmark: _h4o88u3elbfq]Milník 1.4.2: Odevzdání dokumentace stávající funkcionality modulu Archival storage [do 2018-05-01]
[bookmark: _xex70p9fg68t]Fáze 1.5 – Implementace první verze modulů Access a Preservation planning
[bookmark: _u6h6vhg0uxyd]Milník 1.5.1: Odevzdání první verze modulů Access a Preservation planning [do 2018-07-01]
[bookmark: _2jkbw1juxqvl]Milník 1.5.2: Odevzdání dokumentace stávající funkcionality modulů Access a Preservation planning [do 2018-08-01]
[bookmark: _yb2rl0uudkr2]Fáze 1.6 – Analýza a plán na další etapu
[bookmark: _573kyxvxw5el]Milník 1.6.1: Odevzdání analýzy fungování stávající verze modulů a plánu na další rozvoj [do 2018-08-01]
[bookmark: _cvzwnq2pv91v]Etapa 2 – Rozvojová a testovací
[bookmark: _4y9rn3n33h04]Fáze 2.1 – Implementace plné funkcionality modulů Ingest, Administrace a Data Management
[bookmark: _ib8vr2zfzwpj]Milník 2.1.1: Odevzdání plně funkční verze modulů Ingest, Administrace a Data Management [do 2018-11-01]
[bookmark: _i5moc1w0ntoz]Milník 2.1.2: Odevzdání dokumentace modulů Ingest, Administrace a Data Management [do 2018-11-01]
[bookmark: _ldn2sit5v0du]Milník 2.1.3: Testování funkčnosti modulů Ingest, Administrace a Data Management zadavatelem [do 2018-12-01]
· Asistence zadavateli při testování a konfiguraci pro různé typy dat.
· Měření výkonnosti pro různé typy dat.
[bookmark: _b26fynuc9utv]Fáze 2.2 – Implementace plné funkcionality modulu Archival storage
[bookmark: _5c7ks1ihjmwd]Milník 2.2.1: Odevzdání plně funkční verze modulu Archival storage [do 2019-02-01]
[bookmark: _nltk47ybf62]Milník 2.2.2: Odevzdání dokumentace modulu Archival storage [do 2019-02-01]
[bookmark: _jk3s0p5l73to]Milník 2.2.3: Testování funkčnosti modulu Archival storage zadavatelem [do 2019-03-01]
· Asistence zadavateli při testování.
· Měření výkonnosti pro různé typy dat.
· Testování havarijních stavů a zotavení z nich.
[bookmark: _ima0lp8kgrj]Fáze 2.3 – Implementace plné funkcionality modulů Access a Preservation planning
[bookmark: _vckmb9i9d269]Milník 2.3.1: Odevzdání plně funkční verze modulů Access a Preservation planning [do 2019-05-01]
[bookmark: _9s1sax1qf299]Milník 2.3.2: Odevzdání dokumentace modulů Access a Preservation planning [do 2019-05-01]
[bookmark: _tw7n0719pgdm]Milník 2.3.3: Testování funkčnosti modulů Access a Preservation planning zadavatelem [do 2019-06-01]
· Asistence zadavateli při testování.
· Měření výkonnosti pro různé typy dat.
[bookmark: _zd55127zmpnq]Fáze 2.4 – Analýza výsledků testování
[bookmark: _v083gohk6q6i]Milník 2.4.1: Odevzdání analýzy výsledků testování [do 2019-07-01]
[bookmark: _gvd8v3w4kb6u]Milník 2.4.2: Odevzdání nové verze všech modulů s odstraněnými dosud zjištěnými závadami [do 2019-09-15]
[bookmark: _wyj5j1f517f7]Milník 2.4.3: Odevzdání provozní dokumentace pro systémového administrátora [do 2019-09-30]

· upgrade komponent,
· monitoring,
· změny konfigurace,
· upgrade OS,
· zálohování a obnova ze záloh,
· připojení nové storage,
· instalační příručka,
[bookmark: _j0katvyiqky4]Milník 2.4.4: Odevzdání dokumentace pro ostatní uživatele [do 2019-10-01]
[bookmark: _uemdak8i8q1v]Etapa 3 – Poloprovoz
[bookmark: _4nx13enshfx9]Fáze 3.1 – Instalace v KNAV
[bookmark: _j6lw1pyzk8i]Milník 3.1.1: Nasazení plně funkční instalace v KNAV na provozním HW [do 2019-10-15]
[bookmark: _ksj4mspx9s9d]Fáze 3.2 – Testování instalace v KNAV
[bookmark: _v06r0gys6czh]Milník 3.2.1: Odevzdání výsledků výkonnostních a funkčních testů, ingest většího množství dat [do 2019-11-01]
[bookmark: _jq6uyex3al1v]Milník 3.2.2: Odevzdání analýzy výsledků testování [do 2019-12-01]
[bookmark: _pafzc9zaiexx][bookmark: _8mk3bskqlvht]Fáze 3.3 – Poloprovoz v KNAV
[bookmark: _7qgbsnd752go]Milník 3.3.1: Podpora zadavatele při rutinním provozu v KNAV [od 2020-01-01 dále]
· Průběžný další drobný vývoj systému a údržba veškeré dokumentace.

Milník 3.3.2: Odevzdání aktuální verze všech modulů s odstraněnými všemi dosud zjištěnými nedostatky [do 2020-03-01]

Milník 3.3.3: Odevzdání kompletní dokumentace [do 2020-03-01]

[bookmark: _mu516d10489a][bookmark: _7r5blizem4ej][bookmark: _nq1knd9vlrut]Milník 3.3.4: Nasazení nové verze všech modulů s odstraněnými dosud zjištěnými závadami v KNAV [do 2020-03-15]

[bookmark: _tb8dhbs7ozwj]Etapa 4 – Pokračovací

[bookmark: _u61gpt8qonz0]Fáze 4.1 – Analýza provozu systému v KNAV a odstraňovaní nedostatků zjištěných při praktickém provozu

Milník 4.1.1: Odevzdání aktuální verze všech modulů s odstraněnými všemi dosud zjištěnými nedostatky [do 2020-10-01]

Milník 4.1.2: Odevzdání kompletní dokumentace [do 2020-10-01]

Milník 4.1.3: Nasazení nové verze všech modulů s odstraněnými dosud zjištěnými závadami v KNAV [do 2020-10-15]
Milník 4.1.4: Odevzdání analýzy a návrhu dalšího rozvoje celého řešení na základě zkušeností z provozu systému v KNAV [do 2020-11-01]
